

ИЗМЕНЕНИЯ №9 от 07.12.2017 г. В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ от 11.11.2016 г. «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на земельном участке по пр-ту Маршала Устинова, №25 в Заволжском районе г. Ульяновска. II этап строительства»

1. Внести изменения в п. 4.2. «Этапы и срок реализации строительства» раздела 4 «Информация о проекте строительства»

и изложить его в следующей редакции:

«Начало строительства: 4 квартал 2015 г.

Окончание строительства: 30.12.2022 г.»

2. Внести изменения в п. 4.4. «Разрешение на строительство» раздела 4 «Информация о проекте строительства» и изложить его в следующей редакции:

«Администрацией г.Ульяновска 21.12.2015 года выдано Разрешение № 73-73-434-2015 на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (II этап строительства) по пр-ту Маршала Устинова, д.25 в Заволжском районе г.Ульяновска. Срок действия настоящего разрешения продлен до 30.12.2022 года».

3. Внести изменения п. 5.9. «Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод эксплуатацию» раздела «Описание строящегося объекта» и изложить его в следующей редакции:

30.12.2022 г.».

4. Внести изменения в последний абзац и изложить его в следующей редакции:

«Генеральным подрядчиком строительства является Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания Комбинат панельного домостроения-1», ИНН 7327079812, КПП 732701001, ОГРН 1167325068789, адрес: 432026, Россия, город Ульяновск, Московское шоссе, 26. Член Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Ульяновска». Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-278-14122016. Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации: 0449, дата регистрации в реестре членов саморегулируемой организации: 21.09.2017 г.»

Директор ООО «ТД КПД-1»

В.Б. Фролов